

フェーズ	タスク	担当者	ステータス	期限	備考
商品企画・コンセプト	商品コンセプト立案、ブランドストーリー作成、価格帯の決定	新田	進行中		
	コンセプトに基づいたデザイン提案	阿部	進行中		
	製造可能性の確認(構造・素材の制約)	松森	進行中		
	市場調査・ターゲット分析	内藤	進行中		
デザイン・試作	使用シーンの提案、子育て家庭目線でのチェック	新田	進行中		
	外観デザイン、寸法設計、パッケージデザイン案作成	阿部	未着手		
	試作製造、素材の選定(地元材など)	松森	進行中		
	デザインに関するユーザーインタビュー調整	内藤	未着手		
製造準備	製造委託契約の調整、授産施設との連携相談	新田	未着手		
	製造仕様書・パッケージデザイン最終化	阿部	未着手		
	製造工程の確立、コスト見積もり	松森	進行中		
	販売開始時期・流通チャネル検討	内藤	未着手		
販促準備	商品ストーリー作成、SNS用発信準備	新田	未着手		
	販促用画像・ビジュアル素材作成	阿部	未着手		
	製造現場写真・動画提供(素材提供)	松森	未着手		
	販促文作成、販売ページ設計、広報先リストアップ	内藤	未着手		
販売・流通	イベント出展、顧客対応、受注管理	新田	未着手		
	展示用ディスプレイ提案	阿部	未着手		
	納品スケジュール管理、在庫確認	松森	未着手		
	オンラインショップ運営、SNS・広告運用	内藤	未着手		
アフターフォロー・改善	顧客フィードバック収集、修正要望まとめ	新田	未着手		
	改良デザイン検討	阿部	未着手		
	改良版試作、品質管理	松森	未着手		
	販売データ分析、次回キャンペーン提案	内藤	未着手		